DIOCESI DI LOCRI - GERACE
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Settore Tecnico
Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
919/UT	171	27/10/2026

OGGETTO	**PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1** **PROGETTO: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006. Affidamento appalto esecuzione lavori CIG: B2BD7D0085** **Liquidazione rata di saldo maturata dall'impresa allo Stato Finale di cui al Certificato di pagamento a SALDO n. 4.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Visto il Decreto vescovile n. 1 prot. n. 648/2026/CV del 04/08/2026 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Cesare Di Pietro ha riconfermato le tutte nomine precedenti;

Premesso che:

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – linea d'azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell'art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d'obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Mistero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell'allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplinare d'Obblighi rep. n. 14 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l'assegnazione dell'importo di **€ 1.560.000,00** per l'attuazione del progetto ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO",* COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006**, finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4.: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" – linea d'azione n.1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili";
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l'Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. **02** del **22/03/2023** del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. relativamente ad interventi di opere programmati dalla Diocesi di Locri - Gerace, mediante Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della durata di quattro anni, dall'**Ing. Paolo Raschillà**, nato a Locri (RC) il 15/12/1983, con sede in Grotteria (RC), C. da Dragoni Inferiori n. 35/a, partita IVA n. 03094420803;
- in data 30/03/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione dell'affidamento dell'attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. ai sensi dell'art. 31, comma 11 del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n. 07 del 13/04/2023 prot. 229/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l'attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n.2 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC)-CUP F16J22000260006***, collegato all'Accordo Quadro del 30/03/2023, dall'**Ing. Paolo Raschillà**
- con determinazione n. 12 del 04/05/2023 prot. 255/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo

l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006***;

- con determinazione n. 35 del 29/06/2023 prot. 441/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l'incarico professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Misura e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO",*** **COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006** al RTP composto da Ing. Francesco Nucera (Capogruppo/Mandatario), Arch. Graziella Franco (Mandante) ed Ing. Nicola Scattarreggia (Mandante/Giovane Professionista);
- con determinazione n. 48 del 21/09/2023 prot. 635/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 2 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"*****, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006**, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al **Geom. Salvatore Angilletta**;
- con determinazione n. 36 del 29/06/2023 prot. 444/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"*****, COMUNE DI CAULONIA (RC)" - CUP: F16J22000260006** al **Geologo Fabio Demasi**;
- con determinazione n. 75 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al suddetto Contratto Attuativo n. 5 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"*****, COMUNE DI CAULONIA (RC) – CUP F16J22000260006**, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **SGRO STEFANO**;
- con determinazione n. 82 del 04/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini sulle murature, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al suddetto Contratto Attuativo n. 2 per l'intervento "***INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"*****, COMUNE DI CAULONIA (RC) – CUP F16J22000260006,** collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **ALFA LAB S.r.l**;
- con determinazione n. 11 del 01/03/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale Verifica della Progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace, Contratto Attuativo n. 2 per ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO",*** **COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006** collegato all'Accordo Quadro del 14/09/2023, alla Società EDILING S.r.l.;
- con determinazione n. 34 del 25/06/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO",*** **COMUNE DI CAULONIA (RC) CUP F16J22000260006** redatto dall'RTP composto da Ing. Francesco Nucera (Capogruppo/Mandatario), Arch. Graziella Franco (Mandante) ed Ing. Nicola Scattarreggia (Mandante/Giovane Professionista);
- con determinazione n. 64 del 02/08/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA***

SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", **COMUNE DI CAULONIA (RC) CUP F16J22000260006** redatto dall' RTP composto da Ing. Francesco Nucera (Capogruppo/Mandatario), Arch. Graziella Franco (Mandante) ed Ing. Nicola Scattarreggia (Mandante/Giovane Professionista) dell'importo complessivo di **€ 1.560.000,00** di cui € 884.552,45 per lavori, € 174.414,59 per oneri della sicurezza ed € 501.032,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con determinazione n. 67 del 05/08/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO",*** **COMUNE DI CAULONIA (RC) CUP F16J22000260006**, sulla base del Progetto Esecutivo, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- con determinazione Progressivo Servizio n. 237 del 03/10/2024 e Registro Settore n. 228 del 04/10/2024 e Registro Generale n. 3172 del 08/10/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori di "***INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006*** **CIG: B2BD7D0085**, in favore dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801)**,** con sede legale in Taurianova (RC) alla Via D. Alighieri 14, per l'importo contrattuale pari ad **€ 847.762,45** di cui € 673.347,86 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al **23,877 %** ed € 174.414,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 92 del 10/10/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici si è preso atto della suddetta aggiudicazione efficace disposta dalla Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria in favore dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** ed è stato rimodulato il quadro economico post gara;
- con verbale del 19/11/2024 il Direttore dei Lavori, a seguito disposizione del RUP, ha proceduto alla consegna dei lavori relativi l'intervento in oggetto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto;
- in data 21/12/2024 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** il contratto relativo l'appalto di esecuzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo contrattuale complessivo di **€ 847.762,45** di cui € 673.347,86 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al **23,877 %** ed € 174.414,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 024 del 24/02/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata e liquidata all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** l'anticipazione contrattuale pari al 27% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e dell'art. 9 del Contratto d'Appalto del 21/12/2024, per l'importo di **€ 228.895,86** oltre IVA al 10%, giusta fattura elettronica n. 3 del 21/02/2025;
- con determinazione n. 29 del 02/03/2025 è stato affidato l'incarico professionale di Collaudo Statico in corso d'opera per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 all'Ing. Tullio Coniglio;
- con determinazione n. 30 del 10/03/2025 è stato affidato l'incarico professionale di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 all'Arch. Marco Carbone;

- con determinazione n. 72 del 21/07/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 23/05/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085 eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC), dell'importo complessivo netto di **€ 312.186,46** di cui € 253.223,29 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 23,877% ed € 58.963,17 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, approvato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 15/07/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 248.968,70** compresa IVA al 10% e liquidato un ACCONTO sul medesimo certificato, giusta fattura elettronica n. 12 del 16/07/2025, per l'importo complessivo di **€ 172.000,00**;
- con determinazione n. 106 del 04/09/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato liquidato il SALDO sul certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 15/07/2025 dal R.U.P., giusta fattura elettronica n. 12 del 16/07/2025, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** per l'importo complessivo di **€ 76.968,70**;
- con determinazione n. 114 del 23/09/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale di giorni 90 (novanta) del tempo utile per ultimare i lavori previsto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto parte amministrativa e dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**;
- con determinazione n. 162 del 15/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 20/11/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085 eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC), dell'importo complessivo netto di **€ 709.353,44** di cui € 542.557,88 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 23,877% ed € 166.795,56 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 14/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 316.740,67** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 006 del 22/01/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 14/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 316.740,67** compresa IVA al 10%, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**, giusta fattura elettronica n. 3/RC del 16/01/2026;
- con determinazione n. 022 del 02/03/2026 è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006 – CIG: B2BD7D0085***, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Francesco Nucera (Capogruppo RTP) dell'importo complessivo di **€ 1.560.000,00** di cui € 745.246,52 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 23,877 %, € 174 414,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 460.336,81 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 180.002,08 per economie, dando atto che il maggior importo contrattuale ammonta ad **€ 71.898,66** oltre I.V.A., concedendo per effetto dei lavori previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera una proroga contrattuale di giorni 60 (sessanta);
- in data 10/03/2026 è stato sottoscritto tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** l'atto di sottomissione con il quale sono stati affidati all'impresa i lavori di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione n. 022 del 02/03/2026 per il maggior importo netto di € 71.898,66 oltre I.V.A, prorogando inoltre il termine contrattuale di 60 gg;

- con determinazione n. 25 del 26/03/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale n. 2 di giorni 25 (venticinque) del tempo utile per ultimare i lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006** previsto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto parte amministrativa e dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, successivamente prorogato con determina n. 114 del 23/09/2025 e n. 022 del 02/03/2026, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801)**,** con sede legale in Taurianova (RC) alla Via D. Alighieri, 14;
- con certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori lo stesso ha certificato l'ultimazione degli stessi entro il 20/04/2026, e quindi entro il termine contrattuale;
- con determinazione n. 75 del 03/07/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 a tutto il 20/04/2026 dei lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085 eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC) per l'importo complessivo netto di **€ 888.439,11** di cui € 715.189,56 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 23,877% ed € 173.249,55 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, ed approvato e liquidato il certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso in data 19/06/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 163.449,78** compresa IVA al 10%, giusta fattura elettronica n. 9/RC del 01/07/2026;
- con determinazione n. 112 del 10/09/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati atti contabili dello Stato Finale dei Lavori redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Nucera (Capogruppo RTP) inerenti i lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO" , COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085*** eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC) per l'importo complessivo netto di **€ 919.654,90** di cui € 745´246,51 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 23,877% ed € 174'408,39 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, accertando il credito residuo di **€ 27.887,09** oltre IVA competente all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**, preso atto del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo emesso in data 30 agosto 2026 dal Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera incaricato **Arch. Marco Carbone**, con il quale lo stesso ha certificato che i lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO" , COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085***, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC), liquidando il credito residuo di **€ 27.887,09** oltre IVA competente ed approvato il certificato n. 4 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 10/09/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 30.675,80** compresa IVA al 10%;

Visto:

- il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo emesso in data 30/08/2026 dal Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera incaricato **Arch. Marco Carbone**, con il quale lo stesso ha certificato che i lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA

00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC), liquidando il credito residuo di **€ 27.887,09** oltre IVA competente;

- il certificato n. 4 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 10/09/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 30.675,80** compresa IVA al 10%;

Dato atto che:

- con determinazione n. 112 del 10/09/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati atti contabili dello Stato Finale dei Lavori redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Nucera (Capogruppo RTP) inerenti i lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO" , COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085*** eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC) per l'importo complessivo netto di **€ 919.654,90** di cui € 745´246,51 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 23,877% ed € 174'408,39 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, accertando il credito residuo di **€ 27.887,09** oltre IVA competente all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**, preso atto del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo emesso in data 30 agosto 2026 dal Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera incaricato **Arch. Marco Carbone**, con il quale lo stesso ha certificato che i lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO" , COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085***, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC), liquidando il credito residuo di **€ 27.887,09** oltre IVA competente ed approvato il certificato n. 4 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 10/09/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 30.675,80** compresa IVA al 10%;

Visto:

- la PEC del 06/10/2026 dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC), con la quale la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ha trasmesso la comunicazione dei nuovi flussi finanziari per il saldo della contabilità finale, indicando quale nuovo conto corrente dedicato quello acceso presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Polistena (RC) - IBAN: **IT45K0103081500000001472039**, con delegato ad operare il sig. Saccà Pasquale (C.F. SCCPQL55E27L063S);
- la fattura elettronica n. **19/RC** del **06/10/2026**, emessa dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC) dell'importo complessivo di **€ 30.675,80** di cui € 27.887,09 per lavori di cui al certificato di pagamento n. 4 della rata di SALDO ed € 2.788,71 per IVA al 10%;
- la polizza fideiussoria n. **1/64284/96/221980913**, conforme allo Schema Tipo 1.4, rilasciata dalla Compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia 64284 SIRACUSANO ASSICURAZIONI S.R.L. di Messina in data 01/10/2026 con scadenza 01/10/2028, e trasmessa dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** a mezzo PEC del 05/10/2026, dell'importo garantito pari ad **€ 31.395,82** per la liquidazione della rata di saldo dei lavori, ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della rata di saldo maturata dall'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** allo Stato Finale dei Lavori, di cui al certificato n. 4 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 10/09/2026 dal R.U.P., per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000260006 - CIG: B2BD7D0085;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI**, mediante l'acquisizione del DURC - on line, prot. n. INPS_51381677 - data richiesta 30/06/2026 - scadenza validità 28/10/2026;

Considerato che:

- la spesa complessiva di **€ 30.675,80** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di € 1.560.000,00 giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 14 del 08/02/2023, per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO"***, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP F16J22000260006, a valere sui PNRR Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.4 - Linea D'azione n. 1;
- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010, è stato acquisito il **CIG B2BD7D0085**;

Rilevato che:

- per l'affidamento dei lavori in oggetto, con determinazione n. 92 del 10/10/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 847.762,45 di cui € 673.347,86 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 23,877% ed € 174.414,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., al capitolo n. 3793437, denominato "Chiesa dell'Arciconfraternita del Rosario";
- per l'affidamento dei maggiori lavori di perizia in oggetto, con determinazione n. 022 del 02/03/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 71.898,66 quale maggior importo contrattuale, oltre IVA competente, al capitolo n. 3793437, denominato "Chiesa dell'Arciconfraternita del Rosario";

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice di contratti Pubblici" per come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di liquidare** la rata di saldo maturata dall'impresa allo Stato Finale di cui al certificato n. 4 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 10/09/2026 dal R.U.P., giusta fattura elettronica n. **19/RC** del **06/10/2026**, all'impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** per l'importo di **€ 30.675,80** di cui € 27.887,09 per lavori di cui al certificato di pagamento n. 4 della rata di SALDO ed € 2.788,71 per IVA al 10%;
3. **Di emettere bonifico** di pagamento per **€ 30.675,80** a favore della suddetta impresa **SACCA' GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI** (C.F. SCCPQL55E27L063S - P.IVA 00569530801), con sede legale in Via Dante Alighieri 14, Taurianova (RC), mediante bonifico presso MONTE DEI

PASCHI DI SIENA - Filiale di Polistena (RC) - Codice IBAN: **IT45K0103081500000001472039**, giusta comunicazione dei nuovi flussi finanziari trasmessa a mezzo PEC del 06/10/2026;

4. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 30.675,80** con il contributo concesso € 1.560.000,00 giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 14 del 08/02/2023, con imputazione al capitolo n. 3793437, denominato "Chiesa dell'Arciconfraternita del Rosario";

5. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG B2BD7D0085** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

6. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

7. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;

8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

9. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e per l'emissione del relativo bonifico di pagamento;

10. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

11. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Lì, 27/10/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio

giorgio
metastasio
27.10.2026
14:04:36
GMT+01:00