



DIOCESI DI LOCRI - GERACE
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: diocesilocri@pec.chiesacattolica.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
262	27	31/03/2026

OGGETTO	Decreto Dirigenziale n. 884 del 23.01.2025 DGR n.83 del 04.03.2024. Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo sviluppo e la Coesione della regione Calabria sottoscritto in data 16 Febbraio 2024, piano di interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE". "Progetto di restauro conservativo delle facciate – Cattedrale di Locri - C.U.P. F19C24000160002 – CIG:B8777B7CC8 Approvazione atti contabili relativi al I SAL
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile del 21/09/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Rocco Marando quale Componente dell'Ufficio Diocesano per i beni culturali ecclesiastici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Premesso che:

- Con DGR n. 68 del 28/02/2025, “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d’atto modifica dell’accordo per lo sviluppo e la la Giunta ha preso atto delle modifiche intervenute all’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16 Febbraio 2024 – Modifiche DGR n. 83/2024, riammissione parte residua del 30% di cui al Decreto Dirigenziale n. 844 del 23/01/2025. piano di interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE”, di cui alla scheda FSCRI_RI_1558” . veniva finanziato il PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE - Cattedrale di Locri - Comune di Locri per un importo complessivo di € 389.204,72;
- Con determinazione a contrarre n. 102 del 30/08/2025 prot. 731/2025, del Responsabile di Progetto, è stato affidato l’incarico professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Misura e Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento all’RTP Scaramuzzino – Totino ;
- con determinazione n. 103 del 30/08/2025 del Responsabile di Progetto veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Progetto di restauro conservativo delle facciate – Cattedrale di Locri** per un importo complessivo di € 389.204,72
- Con determinazione a contrarre n. 104 del 31/08/2025 prot. 732/2025, del Responsabile di Progetto, veniva avviata la procedura di affidamento dei lavori;
- Con determinazione n. ___ venivano affidati mediante procedura negoziata in favore 3 EFFE SRL IMPR.COSTR. DEL GEOM. FEMIA MARCO (COD. FISC. 02530650809, per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 5%, di € 258.235,88 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 22.263,83;
- In data 22/10/2025 Il direttore dei Lavori Arch. Luigi Scaramuzzino provvedeva alla consegna dei lavori in oggetto, sotto riserva di legge;
- In data 22.12.2025 veniva stipulato il contratto d’appalto;
- che con nota del 24.03.2026 il direttore dei lavori Arch. Luigi Scaramuzzino trasmetteva gli atti contabili relativi al I SAL a tutto il 17/03/2026;

Visti:

- gli atti contabili relativi al I SAL a tutto il 17/03/2026, predisposti e trasmessi dal Direttore dei Lavori Arch. Luigi Scaramuzzino con nota del 24/03/2026, dell’importo complessivo di € 74.127,92, al netto del ribasso d’asta del 5 % oltre iva al 10%, costituiti dai seguenti atti:
 - ✓ Libretto delle Misure n.1;
 - ✓ Registro di contabilità n.1;
 - ✓ Sommatoria del Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Stato d’avanzamento dei Lavori n.1;
 - ✓ Bozza Certificato di Pagamento n.1;

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 1 dell’art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto”;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

PRECISATO CHE

- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **F19C24000160002** e dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento;
- il codice CIG: **B8777B7CC8** e dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento;

ACCERTATO CHE:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013, l’incaricato dell’istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse,

nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del comune di Antonimina;
- l'istruttoria amministrativa condotta dell'Arch. Rocco Marando, preordinata all'adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

Visti Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di Approvare** gli atti contabili relativi al I SAL a tutto il 17/03/2026, predisposti e trasmessi dal Direttore dei Lavori Arch. Luigi Scaramuzzino con nota del 24/03/2025, nell'importo complessivo di € 74.127,92 al netto del ribasso d'asta del 5,00% oltre IVA al 10%, costituiti dagli atti richiamati in premessa;
3. **Di Dare Atto:**
 - Il Codice CUP dei lavori sono i seguenti: CUP: F19C24000160002,
 - Con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
 - che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto ad avvenuto accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore;
4. **Di far fronte** che alla spesa complessiva si farà fronte con il contributo concesso giusto decreto della Regione Calabria;
5. **Di dare atto che**, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice CIG B8777B7CC8 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
6. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
7. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
10. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Rocco Marando – pec mail. lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Rocco Marando