



**DIOCESI DI LOCRI - GERACE**  
**Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici**  
**Settore Tecnico**

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320  
Email: [beniculturali@diocesilocri.it](mailto:beniculturali@diocesilocri.it) - Pec: [diocesilocri@pec.chiesacattolica.it](mailto:diocesilocri@pec.chiesacattolica.it)

## **DETERMINAZIONE**

| <b>Protocollo n.</b> | <b>Determina n.</b> | <b>Data</b>       |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>640</b>           | <b>88</b>           | <b>03/08/2026</b> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <p>Decreto Dirigenziale n. 884 del 23.01.2025 DGR n.83 del 04.03.2024. Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027. Presa d'atto dell'Accordo per lo sviluppo e la Coesione della regione Calabria sottoscritto in data 16 Febbraio 2024, piano di interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE".</p> <p><b>"Progetto di restauro conservativo delle facciate – Cattedrale di Locri - C.U.P. F19C24000160002 – CIG: BA49B6F130</b></p> <p>Liquidazione competenze tecniche di aggiornamento della progettazione esecutiva e Direzione Lavori misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al I SAL.</p> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**Visto** lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

**Visto** il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

**Visto** il Decreto vescovile del 21/09/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Rocco Marando quale Componente dell'Ufficio Diocesano per i beni culturali ecclesiastici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

**Premesso che:**

- Con DGR n. 68 del 28/02/2025, “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d’atto modifica dell’accordo per lo sviluppo e la Giunta ha preso atto delle modifiche intervenute all’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16 Febbraio 2024 – Modifiche DGR n. 83/2024, riammissione parte residua del 30% di cui al Decreto Dirigenziale n. 844 del 23/01/2025 piano di interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE”, di cui alla scheda FSCRI\_RI\_1558” veniva finanziato il PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE - Cattedrale di Locri - Comune di Locri per un importo complessivo di € 389.204,72;
- Con determinazione a contrarre n. 102 del 30/08/2025 prot. 731/2025, del Responsabile di Progetto, è stato affidato l’incarico professionale di aggiornamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per l’intervento **“Progetto di restauro conservativo delle facciate – Cattedrale di Locri”**, all’RTP Scaramuzzino – Totino - Verteramo;
- con determinazione n. 103 del 30/08/2025 del Responsabile di Progetto veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Progetto di restauro conservativo delle facciate – Cattedrale di Locri** per un importo complessivo di € 389.204,72
- Con determinazione a contrarre n. 104 del 31/08/2025 prot. 732/2025, del Responsabile di Progetto, veniva avviata la procedura di affidamento dei lavori;
- Con determinazione n. venivano affidati mediante procedura negoziata in favore 3 EFFE SRL IMPR.COSTR. DEL GEOM. FEMIA MARCO (COD. FISC. 02530650809, per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 5%, di € 258.235,88 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 22.263,83;
- In data 22/10/2025 Il direttore dei Lavori Arch. Luigi Scaramuzzino provvedeva alla consegna dei lavori in oggetto, sotto riserva di legge;
- In data 22.12.2025 veniva stipulato il contratto d’appalto;
- che con nota del 24.03.2026 il direttore dei lavori Arch. Luigi Scaramuzzino trasmetteva gli atti contabili relativi al I SAL a tutto il 17/03/2026;
- che con determinazione n. 27 del 31.03.2026 venivano approvati gli atti contabili relativi al I SAL a tutto il 17/03/2026, predisposti e trasmessi dal Direttore dei Lavori Arch. Luigi Scaramuzzino con nota del 24/03/2026, dell’importo complessivo di € 74.127,92, al netto del ribasso d’asta del 5 % oltre iva al 10%;
- che con determinazione n. 60 del 24/06/2026 si procedeva alla liquidazione della somma di € 56.560,00 iva compresa al 10% a saldo della fattura n.8 del 31.03.2026 relativo al I SAL a tutto il 17/03/2026, emessa dall’impresa 3 EFFE S.r.l. Impresa Costruzioni Edili del Geom. Femia Marco come sopra generalizzata

**Visto** il disciplinare di incarico e pertanto ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei servizi svolti dall’RTP incaricato al I SAL;

**Dato atto** che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato, ha svolto l’attività di aggiornamento della progettazione esecutiva e Direzione Misura e Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al I SAL, secondo quanto previsto nel suddetto Disciplinare di incarico;

**Visto:**

- **Nr. 3/A del 13-04-2026**, di complessivi **€ 10.740,99** di cui € 8.465,47 per competenze tecniche, € 338,62 per cassa di Previdenza (4%), ed € 1.936,90 per IVA al 22%;
- **Nr. 8/2026-PA del 11/04/2026**, di complessivi **€ 8.451,92** di cui € 8.126,85 per competenze tecniche ed € 325,07 per Cassa Previdenziale (4%), IVA esente;
- **Nr. FPR 3/26 del 27/04/2026**, di complessivi **€ 352,16** di cui € 338,62 per competenze tecniche ed € 13,54 per cassa di Previdenza (4%), IVA esente;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti al R.T.P per l’aggiornamento della progettazione esecutiva e la Direzione Misura e Contabilità dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione in ACCONTO al I SAL per l'intervento in oggetto;

**Viste** le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate da INARACSSA, acquisite d'ufficio, dalle quali si rileva che i professionisti componenti l'RTP sopra menzionato risultano in regola con i versamenti contributivi;

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'atto stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

**Precisato Che:**

- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **F19C24000160002** e dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento;
- il codice CIG: **BA49B6F130** e dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento;

**Considerato** che la spesa complessiva di € 19.545,07 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di cui al Decreto Dirigenziale n. 844 del 23/01/2025 piano di interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO CARATTERIZZANTI IL PATRIMONIO CULTURALE”

**Accertato Che:**

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del comune di Antonimina;
- l'istruttoria amministrativa condotta dell'Arch. Rocco Marando, preordinata all'adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

**Visti** Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

1. **Di Dare Atto** che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare e liquidare** le competenze tecniche spettanti al suddetto RTP incaricato composto dall'Arch. Luigi Scaramuzzino (Capogruppo/Mandatario), dall'Arch. Vincenzo Totino (Mandante) e dall'Arch. Letizia Verteramo (Mandante/Giovane Professionista) di aggiornamento della progettazione esecutiva e Acconto al I SAL dell'attività di aggiornamento della progettazione esecutiva Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo netto di € 19.545,07 comprensivi di Oneri Previdenziali ed IVA competente;
3. **Di Prendere Atto** che i componenti del citato RTP hanno emesso le seguenti fatture:
  - **Nr. 3/A del 13-04-2026**, di complessivi **€ 10.740,99** di cui € 8.465,47 per competenze tecniche, € 338,62 per cassa di Previdenza (4%), ed € 1.936,90 per IVA al 22%;
  - **Nr. 8/2026-PA del 11/04/2026**, di complessivi **€ 8.451,92** di cui € 8.126,85 per competenze tecniche ed € 325,07 per Cassa Previdenziale (4%), IVA esente;
  - **Nr. FPR 3/26 del 27/04/2026**, di complessivi **€ 352,16** di cui € 338,62 per competenze tecniche ed € 13,54 per cassa di Previdenza (4%), IVA esente;

4. **Di emettere mandato** di pagamento a favore dei suddetti componenti il raggruppamento temporaneo dei professionisti, come di seguito indicato:
- **€ 10.740,99** di cui € 8.465,47 per competenze tecniche di aggiornamento della progettazione esecutiva e acconto al I SAL dell'attività di Direzione dei Lavori – quota parte RTP, € 338,62 per cassa di Previdenza (4%), ed € 1.936,90 per IVA al 22%, a favore dell'Arch. Luig Scaramuzzino cod. fiscale SCRLGU62M30D975V, P.IVA 01458410808;
  - **€ 8.451,92** di cui € 8.126,85 per competenze tecniche di aggiornamento della progettazione esecutiva e acconto al I SAL dell'attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – quota parte RTP, € 325,07 per Cassa Previdenziale (4%), IVA esente, a favore dell'Arch. Vincenzo Totino cod. fiscale TTNVCN90A21D976G, P.IVA 03185710807;
  - **€ 352,16** di cui € 338,62 per competenze tecniche di aggiornamento della progettazione esecutiva e acconto al I SAL dell'attività di Direzione dei Lavori – quota parte RTP, € 13,54 per cassa di Previdenza (4%), IVA esente, a favore dell'Arch. Letizia Verteramo cod. fiscale VRTL/TZ93H65D976P, P.IVA 03298210802;
5. **Di Dare Atto:**
- Il Codice CUP dei lavori sono i seguenti: CUP: F19C24000160002,
  - Con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
  - Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Rocco Marando;
6. **Di far fronte** che alla spesa complessiva si farà fronte con il contributo concesso giusto decreto della Regione Calabria;
7. **Di dare atto che**, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice CIG BA49B6F130 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
8. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
9. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;
10. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
11. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo online, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
12. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Rocco Marando – pec mail. [lavoripubblici.diocesilocri@pec.it](mailto:lavoripubblici.diocesilocri@pec.it).

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
**Settore Tecnico LL.PP.**  
Arch. Rocco Marando